
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和08年09月15日

計画の名称 清水町公共下水道長寿命化事業（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 清水町

計画の目標 下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の調査・修繕・改築を実施することにより、公共水域の保全を図る。

また、内水浸水想定区域図を作成することにより、内水リスク情報の空白地帯を解消する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 300  Ａ                 300  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 清水町下水道ストックマネジメント計画に基づき、令和6年度末までに対象管渠の管口カメラ調査を1,416箇所実施する。

管口カメラ調査実施率（％） 0% 60% 100%

管口カメラ調査実施箇所数／管口カメラ調査対象箇所数

   2 清水町下水道ストックマネジメント計画に基づき、令和6年度末までにマンホールポンプ場の改築を7基実施する。

マンホールポンプ場の改築率（％） 0％ 86％ 100％

マンホールポンプ場改築済み基数／マンホールポンプ場改築対象基数

   3 清水町下水道ストックマネジメント計画に基づき、令和6年度末までに卸団地地区における管渠の改築を0.45㎞実施する。

卸団地地区における管渠の改築率（％） 0% 50% 100%

管渠改築済み延長／管渠改築対象延長

   4 清水町下水道ストックマネジメント計画に基づき、令和6年度末までに流量計の改築を1基実施する。

流量計の改築率（％） 0% 100% 100%

流量計改築済み基数／流量計改築対象基数

   5 令和7年度以降の清水町下水道ストックマネジメント計画における修繕改築計画の見直しを実施する。

清水町下水道ストックマネジメント計画（修繕改築計画の見直し）策定率 0% 0% 100%

   6 事業計画（雨水）区域内の内水浸水状況を把握するため、令和６年度末までに浸水シミュレーション解析により浸水想定区域図を作成し、内水浸水想定区域の設定率を100％にする。

内水浸水想定区域設定率（％） 0% 0% 100%

内水浸水想定区域を設定した面積／全体計画面積

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000777579



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 清水町 直接 清水町 管渠（

汚水）

改築 既設下水道管管口カメラ

調査

管口カメラ調査　N=1,416箇

所、TVカメラ詳細調査　L=0.

3km

清水町  ■  ■  ■  ■  ■          30 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-002

下水道 一般 清水町 直接 清水町 管渠（

汚水）

改築 西部処理区マンホールポ

ンプ場改築

マンホールポンプ場改築　N=

7基

清水町  ■  ■  ■  ■         160 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-003

下水道 一般 清水町 直接 清水町 管渠（

汚水）

改築 西部処理区下水道管渠改

築

下水道管渠改築　L=0.45㎞ 清水町  ■  ■  ■  ■  ■          40 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-004

下水道 一般 清水町 直接 清水町 管渠（

汚水）

改築 西部処理区流量計改築 流量計改築　N=1基 清水町  ■          10 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-005

下水道 一般 清水町 直接 清水町 管渠（

汚水）

改築 ストックマネジメント計

画（修繕改築計画の見直

し）策定

修繕改築計画の見直し　一式 清水町  ■          40 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-006

下水道 一般 清水町 直接 清水町 － － 内水浸水シミュレーショ

ン解析

解析業務　一式 清水町  ■          20 －

1 案件番号：  0000777579



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計         300

合計         300

2 案件番号：  0000777579



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

事後評価の実施体制

0000777579案件番号：

令和８年9月

評価完了後、町のホームページに掲載

マンホールポンプの改築や老朽化した管渠の改築、流量計の改築を実施したことにより、下水道施設の経年劣化などによる不具
合や事故などを未然に防ぐことができた。

ストックマネジメント計画に基づき、管口カメラ調査やマンホールポンプの改築を引き続き計画的に実施していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

管口カメラ調査の実施率

最　終
目標値
100%

最　終
100%

実績値

 2

マンホールポンプ場の改築更新率

最　終
目標値
100％

最　終
100％

実績値

 3

管渠の改築更新率

最　終
目標値
100%

交付金の内示により事業費の見直しを実施し、目標値と実績値に乖離が生じた。

最　終
21%

実績値

 4

流量計の改築更新率

最　終
目標値
100%

最　終
100%

実績値

 5

令和７年度以降の清水町下水道ストックマネジメント計画における修繕改築計画の見直しを実施

最　終
目標値
100%

最　終
100%

実績値

1 案件番号：0000777579



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 6

町内全域の内水浸水想定区域の策定

最　終
目標値
100%

最　終
100%

実績値

2 案件番号：0000777579


