

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
柿田川周辺東南部地区

平25年10月

静岡県清水町

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	地域交流センター利用者数	人/年	49,405	60,000	71,698	確定 見込み ●	○	あり なし	73,631	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	施設の機能が大幅に向上し、利用者が増加するとともに、住民の交流拠点として好評である。
指標2	地域子育て世代活動支援センター利用者数	人/年	3,815	4,500	5,015	確定 見込み ●	○	あり なし	12,744	H25年4月	○	稼働日の増加に伴い、予想以上に利用者が増加した。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	施設の機能が大幅に向上し、稼働日を増やすなどソフト面においても充実した対応ができ好評である。
指標3	公共施設のバリアフリー化率	%	20	45	45	確定 見込み ●	○	あり なし	45	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	誰もが安心して利用できる公共施設が増え、快適な生活環境が整ったと評価できる。
指標4						確定 見込み ●	○	あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み ●	○	あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	にこにこランド参加者数	人/年	223	600	600	確定 見込み ●	○	あり なし	2,898	H25年4月	○	稼働日の増加に伴い、予想以上に利用者が増加した。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	施設の機能が大幅に向上し、稼働日を増やすなどソフト面においても充実した対応ができ好評である。
その他の数値指標2	道路照明灯設置率	%	76.9	91.6	91.6	確定 見込み ●	○	あり なし	91.6	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	夜間交通の安全性が確保され、歩行者に配慮した道路環境を整えることができた。
その他の数値指標3	人口1人当りの公園面積	m ² /人	7.76	7.86	7.86	確定 見込み ●	○	あり なし	7.83	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地域住民の交流の場が創出されるとともに、快適な生活環境の実現につながった。
その他の数値指標4	保育所待機児童数	人	48	32	32	確定 見込み ●	○	あり なし	11	H25年4月	○	保育所の定員が増加し、予想以上に待機児童が減少した。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	保育所の定員が増加し、待機児童が減少、子育て環境の充実が図られた。
その他の数値指標5	放課後児童教室の定員数	人	清水小:30 西小:40	清水小:60 西小:60	清水小:60 西小:60	確定 見込み ●	○	あり なし	清水小:60 西小:60	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	定員の増加と施設機能が向上、児童の受け入れ態勢が充実し、子育て環境が強化された。
その他の数値指標6	地区公民館の耐震化率	%	35.3	75.0	75.0	確定 見込み ●	○	あり なし	75.0	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	老朽化に伴う倒壊等の懸念が解消され、災害に強いまちの実現につながった。
その他の数値指標7	河川整備延長割合	%	82.5	92.0	92.0	確定 見込み ●	○	あり なし	92.0	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	河川氾濫等を未然に防ぐ整備ができ、災害に強いまちの実現につながった。
その他の数値指標8	住みやすさ満足度	%	63.4	74.1	74.1	確定 見込み ●	○	あり なし	71.1	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地域交流センター等を中心に町を一体的に整備したことで、満足度が向上した。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	子育て支援態勢の強化	・町内に新たに民間保育園を誘致し、その開設や運営について、町として支援をした。	・民間保育施設を含む保育所(園)の定員が増加し、幼児等の受け入れ体制が格段に向上、子育て支援の拡充、強化につながった。	・引き続き、子育て支援の拡充、強化に努める。
	交通安全意識の高揚	・地域住民や警察と協力し、交通安全啓発運動を実施した。 ・幼稚園等において、交通安全教室を実施した。	・車両や歩行者の安全運転を促し交通事故等の未然防止につながるとともに、住民の交通安全意識が向上した。	・引き続き、地域住民の交通安全意識の高揚に努め、啓発活動を実施する。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	地域交流センターにおける地域交流活動の持続	・地域住民の意見を尊重し、企業利用を一部制限した。 ・NHK上方演芸の放送収録や著名絵本作家による講演会等の魅力の高い事業を実施した。	・地域住民が会議室等を利用しやすくなり、持続的な地域交流活動に寄与した。 ・事業が好評を得て、多くの地域住民が来館し、持続的な地域交流活動に寄与した。	・引き続き、地域住民の意見反映を進めるとともに、魅力の高い事業の実施する。 ・指定管理を含めた、施設の運営方法について検討する。
	地域交流の場の充実	・未整備の公民館について、整備時期等を検討した。	・区公民館の整備の方針を示すことができ、地域住民への安全なまちづくりへの理解を深めることができた。	・未整備の公民館の具体的な整備時期について議論してしていく。
	柿田川の水辺空間の保全	・柿田川の環境保全のための、オオカワジシャ等の外来種の除去活動を住民の協力を得て実施した。	・柿田川やその周辺の自然環境の重要性について、町民の意識が向上した。	・引き続き、住民の協力を得ながら、清掃活動等を実施する。 ・柿田川環境保全のための緑地用地取得を進める。
	柿田川公園の活用	・柿田川公園の整備方針等について検討した。	・観光振興の向上に期待できる。	・引き続き、柿田川公園の整備を進める。 ・観光ボランティアガイドの支援に努める。
	安全な歩行空間の確保	幹線道路や通学路等の優先度の高いものを中心に、道路(歩道を含む)改良実施した。	歩道、道路改良を実施し、安全な歩行空間の確保につながった。	道路の環境について、点検、維持管理を行い、引き続き安全な道路環境の整備に努める。
	来訪者に対する町のPR	・県や近隣市町と協力し、富士山世界遺産登録を実現した。	富士山を取り巻く関係地域のPRとともに、富士山と関連性が深い柿田川のPRにつながった。	・引き続き、近隣市町等と連携した地域産業や観光振興等に努める。 ・観光協会の支援に努める。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項