

(様式1)

清 教 委 第 409 号

平 成 30 年 6 月 1 日

文部科学大臣 殿

静岡県駿東郡清水町長

山 本 博 保 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

清水町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度（1年間）

（担当）

清水町教育委員会教育総務課

住所：静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1

電話：055-981-8221

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

- ・平成30年4月 西小学校学校運営委員会委員等に報告
- ・平成30年5月 事後評価の実施及び評価結果の決定

#### (2) 評価の方法

・平成30年4月に、新たに給食調理業務等を委託化したことに併せ、町三役、町議会議員及び西小学校保護者や校区内の地域住民で組織する学校運営協議会委員による「検食会」を実施し、出席者に対し新給食棟が計画どおり竣工したことを報告した。

・平成30年5月に教育長及び教育委員会教育総務課員による事後評価を実施し、施設整備が適切に実施されていることを確認した。

※ 本事業シートについては、文部科学省に提出後、ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

昭和50年に建築され、40余年を経過した西小学校の給食棟であったが、ドライシステムの導入、作業区域を部屋単位で区分したことやエアコンを設置したこと等により衛生面及び作業環境面で格段の改善が図られた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

平成30年度中に旧棟の取壊しを行う。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西小学校	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	-	H29.6～H30.3	H30.3.19	平成30年度中に旧棟の取壊しを行う。	