

【静岡県清水町】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和５年１１月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和６年４月）を確保できている学校数は０校であり、総学校数に占める割合は０％である。

また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して、「よくある」「たまにある」と回答した学校が、５校中３校あった。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

現在、学校ＩＣＴ支援員、学習用ネットワークの保守業者及び通信事業者と連携して、ネットワーク速度の確保に向けた課題を特定し改善について協議・検討を進めている。令和７年１２月までに改善策を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

上記(1)の結果を踏まえて、改善に向けた具体的な対策を令和８年度４月から順次進め令和１０年度末までに完了させる予定。

○令和８年度 Wi-Fi 端末・アクセスポイントの更新

○事業者の高速ネットワーク接続環境整備時期（サービス提供可能区域）の情報を集め、今後のゼロトラスト化の構築による必要帯域の確保を精査しながら通信回線の増強を検討する。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合は、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和８年度中に Wi-Fi 端末・アクセスポイントの更新を実施し、その後、各学校の状況を精査し通信回線の増強を検討する。