

# DX 推進ロードマップ

2026-2028

清水町

# DX 推進のロードマップ

	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)
手続きのデジタル化		オンライン手続きの拡大	
		キャッシュレス決済の拡大	
		施設予約システムの検討・検証	
		電子決裁システムの研究・検討	
AI の活用	生成 AI の研究・検証	生成 AI の本格導入	
		AI エージェントの研究・検討・検証	
		一体的な検証・検討	
データ基盤の整備		ファイル（コンテンツ）管理の研究・検討・検証	
		データ活用・分析に関する研究・検討	
セキュリティ対策		セキュリティ対策	
		新たなセキュリティ技術の研究・検討	