
　

２.資　　　　　料 ： 【別紙１】黄瀬川大橋応急復旧までの道のり
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三島記者クラブ
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　道路保全企画官　田中 一能

　道路管理課長　　浅井 洋二

　　℡　052-953-8176

黄瀬川大橋（県道富士清水線）
通行止め解除　令和３年８月３１日（火）　１３時００分

※詳しい通行形態などは静岡県からの記者発表内容をご確認ください。

１．概要

○ 静岡県沼津市と清水町を結び、静岡県が管理する「黄瀬川大橋」については、７月の
豪雨により橋脚の一部が沈下し、７月３日より通行止めとなっているところです。

○ 静岡県知事からの要請を踏まえてTEC-FORCEにて「損傷した既存橋梁の撤去」「応急組
立橋の設置」における、施工指導や工程管理など、応急復旧のための技術支援を行ってま
いりました。

○ このたび、復旧の見通しが立ちましたので公表いたします。

令 和 3 年 8 月 26 日

国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局

記者発表資料

令和３年７月梅雨前線に伴う大雨への対応
～黄瀬川大橋（県道富士清水線）の復旧見通し～

同時発表：静岡県



静岡県沼津市と清水町を結ぶ県道380号富士清水線 黄瀬川大橋は、令和３年
７月梅雨前線に伴う大雨により橋脚の一部が沈下し、７月３日から通行止めに。
国・県・地元建設業者で連携し、作業の安全確保をしながら、損傷した橋梁の

床板及び桁の撤去を行い、既存の構造物を活用した形で応急組立橋を設置するこ
とで早期の応急復旧を実施。

応急復旧

安全を確保しながら早期に被災した桁を撤去

応急組立橋を地組し、26日から架設

８月１４日

黄瀬川

至 清水町

至 沼津市

黄瀬川大橋被災状況
変位制限装置の損傷(P4橋脚)

８月４日

床版の撤去

７月３日

昼夜問わず橋台を施工

８月１９日

河川の流下阻害となるP４橋脚を撤去

８月２１日

復旧に向けた方針検討

上空に高圧線・限られた施工ヤードに550ｔクレーン設置

８月１日

橋脚洗掘対策として袋詰め玉石設置

７月１８日

既設黄瀬川大橋を
生かした応急復旧 限られた

施工ヤード

至 清水町

至 沼津市

P4橋脚
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